

環境影響評価手続等の状況

1 環境影響評価手続の状況

環境影響評価手続の状況は、表-1 に示すとおりである。

表-1 環境影響評価の手続の状況

項 目	提出年月日
環境影響評価調査計画書の提出	平成 13 年 10 月 18 日
環境影響評価調査計画書に係る見解書の提出	平成 14 年 4 月 16 日
環境影響評価書案の提出	平成 15 年 1 月 21 日
環境影響評価書案に係る見解書の提出	平成 15 年 7 月 14 日
環境影響評価書の提出	平成 16 年 4 月 20 日
着工届	平成 21 年 2 月 12 日
事後調査計画書の提出	平成 21 年 2 月 12 日
変更届	平成 25 年 3 月 28 日
事後調査報告書（工事の施行中その1）	平成 27 年 3 月 17 日
事後調査報告書（工事の施行中その2）	平成 29 年 6 月 30 日
変更届	平成 30 年 3 月 29 日

2 許認可の状況

許認可の状況は、表-2 に示すとおりである。

表-2 許認可の状況

許認可等	根拠法令	許認可年月日
都市計画法事業認可	都市計画法第 59 条第 2 項	平成 17 年 12 月 20 日
都市計画法事業認可変更	都市計画法第 63 条第 2 項	平成 25 年 3 月 28 日
史跡の現状変更許可	文化財保護法第 125 条第 1 項	平成 26 年 6 月 20 日
史跡の現状変更許可 （軽微な変更）	文化財保護法第 125 条第 1 項	平成 27 年 3 月 13 日

3 工事の進捗状況

工事の進捗状況は、表-3 に示すとおりである。

表-3 工事の進捗状況（年度）

	H16 年度	H17 年度	H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R1 年度	R2 年度
測量調査	■																
用地取得			■														
道路工事								■			■						

※工事の進捗状況

測量調査 用地測量終了

用地取得 平成 31 年 3 月までの用地取得率は 99.9%

道路工事 平成 23 年度から工事着手し、一般部の工事を実施している。さらに、平成 28 年 1 月から橋梁部の工事を実施し、平成 30 年 6 月に完了している。