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環境影響評価の手続き等の状況 

(1) 環境影響評価の手続きの状況 

環境影響評価の手続きの状況は、表 4-1に示すとおりである。 

表 4-1 環境影響評価の手続きの状況 

提出年月 手続きの内容 備 考 

昭和 60年 10月 環境影響評価書提出  

昭和 63年 7 月 
事後調査計画書・ 

着工届提出 
 

平成 8年 9月 変更届提出 

土地利用、都市基盤施設等、工事期間、整地

工事量、搬入資機材量等、将来交通量、事後

調査工程の一部変更 

平成 9年 6月 
事後調査報告書 

(工事の施行中その 1) 
大気汚染調査 

平成 15年 2 月 
事後調査報告書 

(工事の施行中その 2) 
陸上植物及び地形・地質調査 

平成 26年 1 月 変更届提出 
土地利用計画、工事期間及び工事工程の一

部変更 

平成 27年 8 月 
事後調査報告書 

(工事の施行中その 3) 

大気汚染、陸上植物、地形・地質及び史跡・

文化財調査 

平成 29年 3 月 変更届提出 
土地利用計画、工事期間、事業期間及び工事

工程の一部変更 

 

(2) 関係許認可等の状況 

関係許認可等の状況は、表 4-2に示すとおりである。 

表 4-2 関係許認可等の状況 

年月 許認可等 備 考 

昭和 60年 11月 都市計画決定 都市計画法 59条 

昭和 61年 8 月 土地区画整理事業認可 土地区画整理法 52 条 

平成 4年 1月 土地区画整理事業の事業計画第 1回変更 土地区画整理法 55 条 

平成 10年 12月 土地区画整理事業の事業計画第 2回変更 土地区画整理法 55 条 

平成 11年 9 月 土地区画整理事業の事業計画第 3回変更 土地区画整理法 55 条 

平成 15年 10月 土地区画整理事業の事業計画第 4回変更 土地区画整理法 55 条 

平成 16年 10月 土地区画整理事業の事業計画第 5回変更 土地区画整理法 55 条 

平成 19年 11月 土地区画整理事業の事業計画第 6回変更 土地区画整理法 55 条 

平成 21年 3 月 土地区画整理事業の事業計画第 7回変更 土地区画整理法 55 条 

平成 24年 11月 土地区画整理事業の事業計画第 8回変更 土地区画整理法 55 条 

平成 27年 11月 土地区画整理事業の事業計画第 9回変更 土地区画整理法 55 条 
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(3) 事業の進捗状況 

① 事業工程 

事業の全体工程は、表 4-3に示すとおりである。 

本事業は、昭和 63 年 7 月に着工届を提出し、当初平成 10 年頃までに工事を完了する予定

としていたが、平成 8 年 9 月、平成 26 年 1月及び平成 29 年 3月に変更届を提出し、現在は

令和 10年度に工事を完了する予定としている。 

表 4-3 事業工程表 

年度 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4  R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

事業認可 
昭和 61 年 

 
事業期間 

45 か年 

昭和 61 年度～ 
令和 12 年度 

                   
事業 
認可 

土地 
評価 

換地設計              換地 
計画 

換地 
処分       仮換地指定       

                   
                   
        建物移転（1,064 戸）       登記 
                   
                   
        整地工事         清算 
                   
                   
        道路築造工事         
                   
                   
              公園整備    
                   

 

② 工事工程 

工事工程は表 4-4に、工区割は図 4-1に示すとおりである。 

本事業では、計画区域を 8工区に分け、平成 2年度から令和 10年度にかけて全工事を行う

予定である。 

なお、令和元年度までに施行を完了した範囲は、図 4-2 に示すとおりであり、街路築造執

行率は 44.1%、建物移転戸率は約 66.4%となっている。 

表 4-4 工事工程表 
年次 1 2  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  29 30 31  37 38 39 
年度 

工区 
H2 H3  H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23  H30 R1 R2  R8 R9 R10 

第1工区                          

第2工区                          

第3工区                          

第4工区                          

第5工区                          

第6工区                          

第7工区                          

第8工区                          
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