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第５章 事後調査報告書の提出時期など 

 

変更後の事後調査工程表を表 5-1 に、変更前の事後調査工程表を表 5-2 に示す。 

4 工区の工事スケジュール変更に伴い、4 工区に関する建設作業騒音及び建設作業振動の調

査を平成 30 年度に実施した。 
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1工区

2工区

3工区

4工区

1工区

2工区

3工区

4工区

建設作業振動の状況

河川、放流口の水質

緑の量

植物相、植物群落、生育環境

環境保全措置の実施状況

水生生物、生息環境

環境保全措置の実施状況

眺望の状況

環境保全措置の実施状況

文化財の状況

注）○は工事の施行中の調査
　　△は工事の完了後の調査

4工区

　

機械の稼働状況、環境保全措置の実施状況

機械の稼働状況、環境保全措置の実施状況

環境保全措置の実施状況

環境保全措置の実施状況

哺乳類、鳥類、爬虫類及び両生類、
昆虫類、クモ類、土壌動物、生息環境

史跡・
文化財 環境保全措置の実施状況

報告書の提出時期

振動

水質
汚濁

陸上
植物

陸上
動物

水生
生物

景観

令和
10年度

騒音
建設作業騒音の状況

令和
4年度

令和
5年度

令和
6年度

令和
7年度

令和
8年度

令和
9年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

平成
31年度

令和
2年度

令和
3年度

平成
27年度

準備・整理

1工区

2工区

3工区

平成
10年度

平成
11年～
15年度

平成
16年～
20年度

平成
21年～
25年度

平成
26年度

平成
9年度

平成
8年度

清算

事業完了

工事の

施行中

(その2)

工事の

施行中

(その1)

(3工区は予測地点なし)

(3工区は予測地点なし)

工事の

施行中

(その3)

工事の

完了後

 

 

表 5-1 事後調査工程表（変更後） 
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：変更部分 
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平　成

10年度

平　成

11～15

年　度

平　成

16～20

年　度

平　成

21～25

年　度

平　成

26年度

平　成

27年度

平　成

28年度

平　成

29年度

平　成

30年度

平　成

31年度

平　成

32年度

平　成

33年度

平　成

34年度
平　成

35年度

平　成

36年度

平　成

37年度

平　成

38年度

平　成

39年度

平　成

40年度

準 備 ・ 整 理

１ 工 区 事業完了

２ 工 区

３ 工 区

４ 工 区

1工区 　 ○
2工区 ○
3工区
4工区 ○

○ 　　○

1工区 　 ○
2工区 ○
3工区
4工区 ○

○ 　　○

○○ 　　○○

○○ 　　○○

　○○○ 　○○○ 　△△△

　　△

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　○○○○ 　○○○○ 　△△△△

○ ○

　○○○○ 　○○○○ 　△△△△

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　　△

　　△

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

工事の

施工中

(その 1)

工事の

施工中

(その 2)

工事の

施工中

(その 3)

工事の

完了後

建設作業振動の状況

哺乳類、鳥類、爬虫類及び両生類、昆虫

類、

機械の稼動状況、環境保全措置の実施状況

騒 音
建設作業騒音の状況

機械の稼動状況、環境保全措置の実施状況

陸 上 動 物

陸 上 植 物

水 質 汚 濁

振 動

河川、放流口の水質

環境保全措置の実施状況

植物相、植物群落、生育環境

緑の量

環境保全措置の実施状況

環境保全措置の実施状況

報　告　書　の　提　出　時　期

注：○は工事の施行中の調査

　　△は工事完了後の調査

環境保全措置の実施状況

水生生物、生息環境

環境保全措置の実施状況

眺望の状況

環境保全措置の実施状況

文化財の状況
史跡・文化財

景 観

水 生 生 物

清算

年度項目

 

表 5-2 事後調査工程表（変更前） 
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参 考 資 料 

 

工事の進捗状況 

参考として平成 30 年度末の工事の着手状況を図-1 に示す。進捗率は 26.5％(総事業費ベー

ス)である。平成 30 年度の資金計画の見直しにより総事業費が増加したため、総事業費ベース

の進捗率は平成 29 年度末より減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 工事の着手状況（色付部分は着手済） 

 


