

これまでの経緯と今後のスケジュール

これまでの経緯

平成 23 年 7 月 7 日	第 35 回東京都環境審議会 東京都環境審議会へ諮問 水質土壌部会へ付議
平成 23 年 8 月 4 日	第 1 回水質土壌部会
平成 23 年 8 月 18 日 ~ 9 月 8 日	第 7 次水質総量削減計画（案）及び総量規制 基準（案）に係るパブリックコメント
平成 23 年 10 月 27 日	第 2 回水質土壌部会 第 36 回東京都環境審議会（答申）

今後のスケジュール

平成 23 年 11 月中旬 ~ 平成 24 年 1 月中旬	環境大臣への協議・同意
平成 23 年 11 月中旬 ~ 12 月中旬	区市町村長への意見聴取
平成 24 年 2 月下旬	総量削減計画の公告、総量規制基準の告示
平成 24 年 5 月	新增施設に対する総量規制基準の適用
平成 26 年 4 月	既施設に対する総量規制基準の適用