

今後のスケジュール（予定）

| | R3 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|-------|----|-----|----|----|--------|-----|-----|--------|-----------|--------------|-----|
| 委員会 | | | ○ | | | | | ◎ | | ○ | | ○ |
| | | | 第1回 | | | | | 第2回 | | 第3回 | | 第4回 |
| | | | | | | 中間報告①↗ | | | 中間報告②↗ | 報告書とりまとめ↗ | | |
| | | | | | | | | | | | （報告書公表は4月以降） | |

- 第1回
(6/22)
- ・地盤・地下水の状況
 - ・実態把握の取組
 - ・「東京の地下水・地盤環境レポートの作成」について

第2回 中間報告①

(今回)

- ・資料編報告書（案）
- ・東京の地下水・地盤環境レポート（案）

※「まえがき」及び研究成果の一部、「地下水の持続可能な保全と利用へ向けて」を除く内容

第3回 中間報告②

- ・資料編報告書（案）
- ・東京の地下水・地盤環境レポート（案）

【追加内容】

実態把握の取組について、追加した研究成果の一部

「まえがき」及び「地下水の持続可能な保全と利用へ向けて」

第4回 報告書とりまとめ