

【東京国際空港】指定地域見直し検討スケジュール

| | | 第1四半期 | | | 第2四半期 | | | 第3四半期 | | | 第4四半期 | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|--|--|---|--|--|---------------------|--|---------------------|---------------------------|
| 2019年度 | 羽田空港の動き | | | | | | | | | | 試験飛行 (1月下旬) ○ | | 運用開始 (3/29) ○ | |
| 2020年度 (令和2年度) | 現地調査(予備調査) 分布調査(各1月) | 新型コロナウイルス 予防 緊急事態宣言発 令期間 | | | 現地調査(予備調査) | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | | | 検討会①(調査計画の策定、 調査地点の確定) |
| 2021年度 (令和3年度) | 騒音基礎調査 (各1月) | 騒音基礎調査(春) | | | | | | 騒音基礎調査(秋) | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | 検討会②(調査地点の妥当性、騒音シミュレーションモデル(コンター)作成計画の確認) | | | | | | |
| | | | | | オリンピック7/23-8/8 | | | パラリンピック8/24-9/5 | | | | | | |

■2022年度 (令和4年度)

- ・シミュレーションモデル作成
- ・コンター図(素案)作成
- ・必要に応じて補足調査実施

■2023年度 (令和5年度)

- ・コンター図完成