

2. 3 工事計画の変更内容

(1) 工事工程

変更前後の工事工程を表 2-5 に示す。


工事工程については、変更前後で変更を生じない。

工区割り図及び状況については図 2-4 に示す。

表 2-5 工事工程表（変更前後 対比表）

年度 区域	平成 16 年 度	平成 17 年 度	平成 18 年 度	平成 19 年 度	…	平成 23 年 度	平成 24 年 度	平成 25 年 度	平成 26 年 度	平成 27 年 度	…	令和 元 年 度	令和 2 年 度	令和 3 年 度	令和 4 年 度	令和 5 年 度	令和 6 年 度	令和 7 年 度
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度
第 1 期 事 業 区 域	1 ブ ロ ッ ク	■ ■ ■ ■ ■																
	2 ブ ロ ッ ク																	
第 2 期 事 業 区 域																		

凡例)  変更後工事工程
 変更前(R1.8)工事工程



(2) 工事用車両台数及び建設機械稼働台数

変更前後の工事用車両台数及び建設機械稼働台数とそれぞれのピーク時期を表 2-6 に示す。

工事用車両台数については、ピーク時期が令和 2 年 11 月から令和元年 10 月に変更する。また、ピーク時期の工事用車両台数については、347 台/日から 317 台/日に変更する。

建設機械稼働台数については、ピーク時期及び台数において変更前後で変更を生じない。

変更前後の工事工程及び工事用車両台数、建設機械稼働台数についての詳細を、表 2-7、表 2-8（変更前(R1.8)）に示す。

表 2-6 工事用車両台数及び建設機械稼働台数とピーク時期

		変更後	変更前(R1.8)
工事用車両台数	台数	<u>317 台/日</u>	347 台/日
	ピーク時期	<u>令和元年 10 月</u>	令和 2 年 11 月
	工事開始後	<u>187 カ月目</u>	200 カ月目
建設機械稼働台数	台数	100 台/日	100 台/日
	ピーク時期	令和元年 9 月から 令和元年 11 月	令和元年 9 月から 令和元年 11 月
	工事開始後	186 ～ 188 カ月目	186 ～ 188 カ月目

表 2-7 工事工程及び工事用車両台数・建設機械稼働台数(変更後)

年	平成16年												平成17年												平成18年												平成19年												平成20年		
月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
累計月			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
第1期1ブロック																																																			
第1期2ブロック（BC工区）																																																			
第1期2ブロック（YZ工区）																																																			
第2期（DEF工区）																																																			
工事用車両（台／日）			25	47	54	54	78	141	11	124	160	164	142	102	102	102	121	121	121	121	121	72	72	72	97	78	77	78	77	52	0	0	0	0	49	81	96	101	114	154	166	101	26	26	26	26	26	26	26	26	110
建設機械（台／日）			16	31	45	45	45	30	3	8	18	19	22	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	17	11	11	12	8	4	0	0	0	0	30	51	67	68	68	55	8	7	6	6	6	6	6	6	4	5	

年	平成20年												平成21年												平成22年												平成23年												平成24年				
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5			
累計月	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98			
第1期1ブロック																																																					
第1期2ブロック（BC工区）																																																					
第1期2ブロック（YZ工区）																																																					
第2期（DEF工区）																																																					
工事用車両（台／日）	183	12	0	0	0	0	0	70	257	297	277	290	183	183	183	205	231	279	199	204	213	229	240	208	188	167	168	168	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	55	15	15	16	16	16	110	108	91	76				
建設機械（台／日）	6	4	0	0	0	0	0	6	17	35	38	42	25	22	22	22	22	22	22	22	23	26	32	40	32	28	27	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	13	13	13	14	13	19	19	26	26				

年	平成24年												平成25年												平成26年												平成27年												平成28年						
月	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7					
累計月	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148					
第1期1ブロック																																																							
第1期2ブロック（BC工区）																																																							
第1期2ブロック（YZ工区）																																																							
第2期（DEF工区）																																																							
工事用車両（台／日）	29	79	78	76	105	76	44	44	44	40	40	40	40	162	158	63	65	28	28	28	93	213	213	272	272	149	185	185	189	125	95	95	95	95	96	96	135	76	120	83	64	64	25	27	11	110	106	31	46	46					
建設機械（台／日）	23	45	27	27	33	36	24	24	24	18	18	18	18	26	26	21	21	8	8	8	12	30	31	45	46	27	27	27	28	24	15	15	15	15	15	17	16	24	10	6	6	3	4	3	30	27	6	6	6						

年	平成28年					平成29年												平成30年												令和元年												令和2年								
月	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
累計月	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
第1期1ブロック																																																		
第1期2ブロック（BC工区）																																																		
第1期2ブロック（YZ工区）																																																		
第2期（DEF工区）																																																		
工事用車両（台／日）	46	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	60	60	60	60	61	61	35	35	35	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設機械（台／日）	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 工事用車両台数のピーク
- 建設機械の稼働による騒音・振動の影響がピークとなる時期
- 建設機械稼働による汚染物質排出量がピークとなる1年間

年	令和3年												令和4年												令和5年												令和6年												令和7年							
月	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5												
累計月	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254
第1期1ブロック																																																								
第1期2ブロック																																																								
第2期（D工区）																																																								
第2期（E F工区）																																																								
工事用車両（台／日）	2	2	2	2	48	49	65	74	74	74	161	132	133	135	135	135	135	187	235	310	187	263	132	146	123	156	152	156	166	154	139	139	138	74	75	75	75	75	74	74	74	74	53	53	46	46	46	52	23	23	23	18	0	0	0	0
建設機械（台／日）	0	0	0	0	5	5	8	13	10	10	3	8	8	8	8	8	8	12	27	28	28	25	13	7	11	12	18	22	26	21	18	15	10	12	12	14	16	14	14	14	16	16	15	12	5	5	4	7	7	6	4	2	0	0	0	0

表 2-8 工事工程及び工事用車両台数・建設機械稼働台数(変更前)

年	平成16年												平成17年												平成18年												平成19年												平成20年		
月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
累計月			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
第1期1ブロック																																																			
第1期2ブロック（BC工区）																																																			
第1期2ブロック（YZ工区）																																																			
第2期（DEF工区）																																																			
工事用車両（台／日）			25	47	54	54	78	141	11	124	160	164	142	102	102	102	121	121	121	121	121	72	72	72	97	78	77	78	77	52	0	0	0	0	49	81	96	101	114	154	166	101	26	26	26	26	26	26	26	110	
建設機械（台／日）			16	31	45	45	45	30	3	8	18	19	22	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	17	11	11	12	8	4	0	0	0	0	30	51	67	68	68	55	8	7	6	6	6	6	6	6	4	5	

年	平成20年												平成21年												平成22年												平成23年												平成24年				
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5			
累計月	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98			
第1期1ブロック																																																					
第1期2ブロック（BC工区）																																																					
第1期2ブロック（YZ工区）																																																					
第2期（DEF工区）																																																					
工事用車両（台／日）	183	12	0	0	0	0	0	70	257	297	277	290	183	183	183	205	231	279	199	204	213	229	240	208	188	167	168	168	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	55	15	15	16	16	16	110	108	91	76				
建設機械（台／日）	6	4	0	0	0	0	0	6	17	35	38	42	25	22	22	22	22	22	22	23	26	32	40	32	28	27	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	13	13	13	14	13	19	19	26	26					

年	平成24年												平成25年												平成26年												平成27年												平成28年					
月	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6					
累計月	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148				
第1期1ブロック																																																						
第1期2ブロック（BC工区）																																																						
第1期2ブロック（YZ工区）																																																						
第2期（DEF工区）																																																						
工事用車両（台／日）	29	79	78	76	105	76	44	44	44	40	40	40	40	162	158	63	65	28	28	28	93	213	213	272	272	149	185	185	189	125	95	95	95	95	96	96	135	76	120	83	64	64	25	27	11	110	106	31	46	46				
建設機械（台／日）	23	45	27	27	33	36	24	24	24	18	18	18	18	26	26	21	21	8	8	8	12	30	31	45	46	27	27	27	28	24	15	15	15	15	15	15	17	16	24	10	6	6	3	4	3	30	27	6	6	6				

年	平成28年					平成29年												平成30年												令和元年												令和2年								
月	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
累計月	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
第1期1ブロック																																																		
第1期2ブロック（BC工区）																																																		
第1期2ブロック（YZ工区）																																																		
第2期（DEF工区）																																																		
工事用車両（台／日）	46	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	60	60	60	60	61	61	35	35	35	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設機械（台／日）	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 工事用車両台数のピーク
- 建設機械の稼働による騒音・振動の影響がピークとなる時期
- 建設機械稼働による汚染物質排出量がピークとなる1年間

年	令和3年												令和4年												令和5年												令和6年												令和7年								
月	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5													
累計月	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	
第1期1ブロック																																																									
第1期2ブロック																																																									
第2期（D工区）																																																									
第2期（E F工区）																																																									
工事用車両（台／日）	180	347	0	21	209	263	209	294	148	148	149	151	151	151	151	163	138	174	170	175	186	172	155	155	154	54	54	55	73	83	83	83	83	84	84	84	84	83	83	83	83	59	59	52	52	52	58	26	26	26	20	20	0	0	0	0	
建設機械（台／日）	3	6	0	2	13	30	31	28	15	9	9	9	9	9	9	8	12	13	20	25	29	23	20	17	11	6	6	6	9	14	11	11	13	13	16	18	16	16	16	18	18	17	13	6	6	5	8	8	7	5	2	2	0	0	0	0	