

## § 7. 環境影響評価手続の経過

環境影響評価手続の経過は、表 7.1 に示すとおりである。

表 7.1 環境影響評価手続の経過

手続の経過	提出時期	備考
環境影響評価調査計画書	平成 16 年 2 月 9 日	
変更届	平成 18 年 7 月 18 日	終点町丁名の変更 <sup>注1</sup> 道路構造形式の変更 <sup>注2</sup>
環境影響評価書案	平成 18 年 9 月 14 日	
環境影響評価書案に係る 見解書	平成 19 年 1 月 19 日	
環境影響評価書	平成 19 年 9 月 11 日	
変更届	平成 22 年 7 月 8 日	一部区間の道路構造の変更 <sup>注3</sup> 工事期間の変更 <sup>注4</sup>
事後調査計画書	平成 22 年 9 月 6 日	
着工届	平成 22 年 9 月 6 日	
事後調査報告書 (工事の施行中 その1)	平成 24 年 12 月 26 日	調査項目は以下の 8 項目 (大気汚染、騒音・振動、水質汚濁、地盤、生物・生態系、景観、史跡・文化財、廃棄物)
事後調査報告書 (工事の施行中 その2)	平成 27 年 3 月 20 日	調査項目は以下の 8 項目 (大気汚染、騒音・振動、水質汚濁、地盤、生物・生態系、景観、史跡・文化財、廃棄物)
変更届	平成 28 年 2 月 26 日	工事期間の変更 <sup>注5</sup>
事後調査報告書 (工事の施行中 その3)	平成 29 年 4 月 24 日	調査項目は以下の 6 項目 (大気汚染、騒音・振動、地盤、景観、史跡・文化財、廃棄物)
変更届	平成 30 年 10 月 16 日	工事期間の延伸 <sup>注6</sup> 、地上部道路の整備
変更届	平成 31 年 3 月 29 日	築地換気所の形状及び配置変更
事後調査報告書 (工事の施行中 その4)	平成 31 年 4 月 15 日	調査項目は以下の 7 項目 (大気汚染、騒音・振動、地盤、生物・生態系、景観、史跡・文化財、廃棄物)

注 1) 終点町丁名を「東京都中央区築地五丁目」から「東京都中央区銀座八丁目」へ変更

注 2) 中央区勝どき 5 丁目～6 丁目 (勝どき地区) を「平面部」から「平面及び高架部」へ変更

注 3) 中央区晴海 4 丁目～5 丁目 (晴海地区) を「平面部」から「高架及び擁壁部」へ変更

注 4) 工事期間を「平成 20 年度から平成 27 年度」から「平成 22 年度から平成 27 年度」へ変更

注 5) 工事期間を「平成 22 年度から平成 27 年度」から「平成 22 年度から平成 32 年度」へ変更

注 6) 工事期間を「平成 22 年度から平成 32 年度」から「平成 22 年度から平成 34 年度」へ変更

## § 8. 事後調査の計画について

事後調査報告書は、予測した項目ごとに調査が完了した後、速やかにまとめるものとする。

事後調査報告書の提出時期及びその内容は、表 8.1 に示すとおりである。なお、今回の変更に伴う主な変更点は、次のとおりである。

- ① 工事期間の延伸及び供用開始年次の変更に伴い事後調査スケジュールを変更



