

## 6. 事業計画の変更に伴う予測・評価の見直し

事業計画の変更は工事工程の変更（事業予定期間の変更）であり、道路の構造及び工法についての変更はなく、表6-1に示す理由により工事の施行中の予測条件が変わるおそれのある項目はないことから予測・評価の見直しは行わない。

また、工事完了後についても、事業予定期間が変更されることによる、道路施設の存在、供用に係る項目、計画交通量に変更がないことから予測評価の見直しは行わない。

表6-1 予測・評価の見直し項目及びその理由

項目	区分	予測事項	理由
騒音・振動	工事の施行中	・建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音及び振動レベル	工事期間が延伸となるが、建設機械の稼働に係る騒音・振動の予測・評価は工種ごとに行っており、建設機械の種類など予測条件に変更はないため、予測・評価の見直しは行わない。
水質汚濁	工事の施行中	・玉川上水における橋梁工事に伴う周辺水域の水質変化の程度 ・新堀用水における函きよ工事に伴う周辺水域の水質変化の程度	工事期間が延伸となるが、橋梁部、函きよ部の構造、施工計画など予測条件に変更はないため、予測・評価の見直しは行わない。
生物・生態系	工事の施行中	・陸上植物、陸上動物、水生生物、生態系の変化の内容及びその程度	工事期間が延伸となるが、土地改変の範囲など予測条件に変更はないため、予測・評価の見直しは行わない。
史跡・文化財	工事の施行中	・対象事業の計画地内の文化財の現状変更の程度 ・文化財の周辺環境の変化の程度	工事期間が延伸となるが、土地改変の範囲など予測条件に変更はないため、予測・評価の見直しは行わない。
自然との触れ合い活動の場	工事の施行中	・自然との触れ合い活動の場の消滅又は改変の程度 ・自然との触れ合い活動の場がもつ機能の変化の程度	工事期間が延伸となるが、土地改変の範囲など予測条件に変更はないため、予測・評価の見直しは行わない。
廃棄物	工事の施行中	・工事の施行に伴う建設廃棄物及び建設発生土の排出量	工事期間が延伸となるが、土地改変の範囲など予測条件に変更はないため、予測・評価の見直しは行わない。

## 7. 事後調査全体工程表の変更

事業計画の変更に伴う事後調査全体工程表については表7-1に示すとおり、工事工程と事後調査報告書の提出時期を変更する。

表-1 工事工程及び事後調査計画

工事工程及び調査内容		年度		平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11~18 年度 (2029~ 2036)	令和19年度 (2037)	令和20年度 (2038)		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
道路 工事	一般部	準備工	[Bar chart showing construction periods from Heisei 29 to Reiwa 8]																		
		本体工(土工、擁壁工、排水工・街築工、舗装工)	[Bar chart showing construction periods from Heisei 29 to Reiwa 8]																		
	橋梁部	下部工(準備工、基礎工、仮設工、土工、橋台工)	[Bar chart showing construction periods from Reiwa 7 to Reiwa 8]																		
		上部工(桁架設工、橋面工)	[Bar chart showing construction periods from Reiwa 8 to Reiwa 9]																		

事後調査項目	調査内容	調査実施状況																			
		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11~18年度	令和19年度	令和20年度				
大気汚染	工事の施行中	[Dotted lines indicating monitoring during construction]																			
	工事の完了後	[Solid lines indicating monitoring after completion]																			
騒音・振動	工事の施行中	[Dotted lines indicating monitoring during construction]																			
	工事の完了後	[Solid lines indicating monitoring after completion]																			
水質汚濁	工事の施行中	[Dotted lines indicating monitoring during construction]																			
	工事の完了後	[Solid lines indicating monitoring after completion]																			
生物・生態系	工事の施行中	[Dotted lines indicating monitoring during construction]																			
	工事の完了後	[Solid lines indicating monitoring after completion]																			
景観	工事の完了後	[Solid lines indicating monitoring after completion]																			
	工事の完了後	[Solid lines indicating monitoring after completion]																			
史跡・文化財	工事の施行中	[Dotted lines indicating monitoring during construction]																			
	工事の完了後	[Solid lines indicating monitoring after completion]																			
自然との触れ合い活動の場	工事の施行中	[Dotted lines indicating monitoring during construction]																			
	工事の完了後	[Solid lines indicating monitoring after completion]																			
廃棄物	工事の施行中	[Dotted lines indicating monitoring during construction]																			
	工事の完了後	[Solid lines indicating monitoring after completion]																			
その他	工事の完了後	[Solid lines indicating monitoring after completion]																			

報告書提出時期

平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度 その1	令和元年度 その2	令和2年度 その3	令和2年度 その4	令和3年度 その5	令和3年度 その1	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11~18年度	令和19年度	令和20年度 その2
--------	--------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------------

- 注)1. □ :調査時点(工事の施行中)      ..... :期間内の適時を定めて実施する調査(工事の施行中)  
 ○ :調査時点(工事の完了後)      ——— :期間内の適時を定めて実施する調査(工事の完了後)  
 ↳ :報告      ↳↳ :継続調査または期間内の代表的な日時を選び実施する調査

- 注)2. I :4月~6月、II :7月~9月、III :10月~12月、IV :1月~3月  
 注)3. 工事の施行中の調査は、工事の最盛期に該当する調査を実施する。

