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5.2.3 工事及び事後調査の進捗状況 

工事工程及び事後調査のスケジュールは、別添表-3 に示すとおりである。 

今回、平成 30 年 1 月から令和元年 12 月までの工事の施行中の環境保全のための措置

（大気汚染、騒音・振動、電波障害）の調査を行い、これら調査の結果を整理して当該

調査報告に取りまとめた。 

なお、令和 3 年 1 月以降の基盤整備工事の工事工程が変更となり、令和 5 年度まで工

事を実施することとし、令和 7 年度に事後調査報告書（工事の完了後）を提出する計画

である。令和 3年 1月以降の変更後、変更前の工事工程及び事後調査のスケジュールは、

別添表-3 に示すとおりである。 

 

 

 

別添-2 
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別添表-3(1)  事後調査項目及び報告書提出時期【変更後】 

工事及び調査内容
工事着工からの月数

建設機械の稼働

工事用車両の走行

工事用船舶の稼働

環境保全のための措置

関連車両の走行

駐車場の供用

環境保全のための措置

建設機械の稼働

工事用車両の走行

環境保全のための措置

冬至日における日影の状況

特に配慮すべき施設等における日影の状況

環境保全のための措置

工事の施行中 環境保全のための措置

テレビ電波の遮へい障害

環境保全のための措置

風環境の変化の程度

環境保全のための措置

地域景観の変化の程度

眺望の変化の程度

圧迫感の変化の程度

環境保全のための措置

工事の施行中 環境保全のための措置

工事の施行中 環境保全のための措置

工事の施行中その１ 工事の施行中その２

凡　例 ○ ：調査時点 ：継続調査 ：報告 ：継続して調査し、原則として予測した事項及び予測条件の状況の調査終了後に報告するが、必要に応じて継続中にも報告を行う。

注1）46～57月は休工。

注2）新たな土壌汚染、史跡・文化財は確認されなかったため、今回の報告はない。

令和元年度

10月 11月
年・月

平成28年度 平成29年度 平成30年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 6月 7月 8月 9月4月 5月 12月

31 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

基盤整備工事

工
事
工
程

住宅棟（板状）

準備・仮設工事

基礎工事

山留工事

掘削工事

地下躯体工事

地上躯体工事

仕上・設備工事

盛土・外構工事

仮設工作物・宿泊施設内装工事（未定）

住宅棟（超高層タワー）

準備・仮設工事

山留工事

基礎工事

掘削工事

地下躯体工事

地上躯体工事

仕上・設備工事

盛土・外構工事

商業棟

準備・仮設工事

基礎工事

山留工事

掘削工事

地下躯体工事

地上躯体工事

仕上・設備工事

盛土・外構工事

工事の完了後

工事の施行中

日　影 工事の完了後

騒音・振動 工事の施行中

電波障害
工事の完了後

風環境 工事の完了後

46～57
注1)

土壌汚染注2）

史跡・文化財
注2）

報告書提出時期

景　観 工事の完了後

調
査
時
期
及
び
報
告
書
提
出
時
期

大気汚染

基礎工事、山留工事、掘削工事、地下躯体工事、その他工事の進捗により調査

基礎工事、山留工事、掘削工事、地下躯体工事、その他工事の進捗により調査

平成31年度
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別添表-3(2)  事後調査項目及び報告書提出時期【変更後】 

工事及び調査内容
工事着工からの月数

建設機械の稼働

工事用車両の走行

工事用船舶の稼働

環境保全のための措置

関連車両の走行

駐車場の供用

環境保全のための措置

建設機械の稼働

工事用車両の走行

環境保全のための措置

冬至日における日影の状況

特に配慮すべき施設等における日影の状況

環境保全のための措置

工事の施行中 環境保全のための措置

テレビ電波の遮へい障害

環境保全のための措置

風環境の変化の程度

環境保全のための措置

地域景観の変化の程度

眺望の変化の程度

圧迫感の変化の程度

環境保全のための措置

工事の施行中 環境保全のための措置

工事の施行中 環境保全のための措置

工事の完了後

凡　例 ○ ：調査時点 ：継続調査 ：報告 ：継続して調査し、原則として予測した事項及び予測条件の状況の調査終了後に報告するが、必要に応じて継続中にも報告を行う。

土壌汚染

史跡・文化財

報告書提出時期

景　観 工事の完了後

調
査
時
期
及
び
報
告
書
提
出
時
期

大気汚染

電波障害
工事の完了後

風環境 工事の完了後

日　影 工事の完了後

騒音・振動 工事の施行中

工事の完了後

工事の施行中

商業棟

準備・仮設工事

基礎工事

山留工事

掘削工事

地下躯体工事

地上躯体工事

仕上・設備工事

盛土・外構工事

住宅棟（超高層タワー）

準備・仮設工事

山留工事

基礎工事

掘削工事

地下躯体工事

地上躯体工事

仕上・設備工事

盛土・外構工事

掘削工事

地下躯体工事

地上躯体工事

仕上・設備工事

盛土・外構工事

仮設工作物・宿泊施設内装工事（未定）

105 106 107 108

基盤整備工事

工
事
工
程

住宅棟（板状）

準備・仮設工事

基礎工事

山留工事

99 100 101 102 103 10493 94 95 96 97 9887 88 89 90 91 9281 82 83 84 85 8675 76 77 78 79 8069 70 71 72 73 7463 64 65 66 67 68

11月 12月 1月 2月 3月

58 59 60 61 62

5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月5月 6月 7月 8月 9月 10月
年・月

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1月 2月 3月 4月

令和7年度

4月 5月 6月

109 110 111

基礎工事、山留工事、掘削工事、地下躯体工事、その他工事の進捗により調査

基礎工事、山留工事、掘削工事、地下躯体工事、その他工事の進捗により調査
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別添表-3(1)  事後調査項目及び報告書提出時期【変更前】 

工事及び調査内容
工事着工からの月数

建設機械の稼働

工事用車両の走行

工事用船舶の稼働

環境保全のための措置

関連車両の走行

駐車場の供用

環境保全のための措置

建設機械の稼働

工事用車両の走行

環境保全のための措置

冬至日における日影の状況

特に配慮すべき施設等における日影の状況

環境保全のための措置

工事の施行中 環境保全のための措置

テレビ電波の遮へい障害

環境保全のための措置

風環境の変化の程度

環境保全のための措置

地域景観の変化の程度

眺望の変化の程度

圧迫感の変化の程度

環境保全のための措置

工事の施行中 環境保全のための措置

工事の施行中 環境保全のための措置

工事の施行中その１ 工事の施行中その２

凡　例 ○ ：調査時点 ：継続調査 ：報告 ：継続して調査し、原則として予測した事項及び予測条件の状況の調査終了後に報告するが、必要に応じて継続中にも報告を行う。

注1）46～57月は休工。

注2）新たな土壌汚染、史跡・文化財は確認されなかったため、今回の報告はない。

土壌汚染注2）

史跡・文化財注2）

報告書提出時期

平成31年度

景　観 工事の完了後

電波障害
工事の完了後

日　影 工事の完了後

工事の完了後

仕上・設備工事

盛土・外構工事

調
査
時
期
及
び
報
告
書
提
出
時
期

大気汚染

工事の施行中

騒音・振動 工事の施行中

風環境 工事の完了後

地上躯体工事

仕上・設備工事

盛土・外構工事

商業棟

準備・仮設工事

基礎工事

山留工事

掘削工事

地下躯体工事

地上躯体工事

地上躯体工事

仕上・設備工事

盛土・外構工事

仮設工作物・宿泊施設内装工事（未定）

住宅棟（超高層タワー）

準備・仮設工事

山留工事

基礎工事

掘削工事

地下躯体工事

45 46～57
注1)

基盤整備工事

工
事
工
程

住宅棟（板状）

準備・仮設工事

基礎工事

山留工事

掘削工事

地下躯体工事

39 40 41 42 43 4433 34 35 36 37 3827 28 29 30 31 3221 22 23 24 25 2615 16 17 18 19 209 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8

8月 9月 10月 11月 12月2月 3月 4月 5月 6月 7月8月 9月 10月 11月 12月 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月8月 9月 10月 11月 12月 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月8月 9月 10月 11月 12月 1月
年・月

平成28年度 平成29年度 平成30年度

4月 5月 6月 7月

基礎工事、山留工事、掘削工事、地下躯体工事、その他工事の進捗により調査

基礎工事、山留工事、掘削工事、地下躯体工事、その他工事の進捗により調査
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別添表-3(2)  事後調査項目及び報告書提出時期【変更前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事及び調査内容
工事着工からの月数

建設機械の稼働

工事用車両の走行

工事用船舶の稼働

環境保全のための措置

関連車両の走行

駐車場の供用

環境保全のための措置

建設機械の稼働

工事用車両の走行

環境保全のための措置

冬至日における日影の状況

特に配慮すべき施設等における日影の状況

環境保全のための措置

工事の施行中 環境保全のための措置

テレビ電波の遮へい障害

環境保全のための措置

風環境の変化の程度

環境保全のための措置

地域景観の変化の程度

眺望の変化の程度

圧迫感の変化の程度

環境保全のための措置

工事の施行中 環境保全のための措置

工事の施行中 環境保全のための措置

工事の完了後

凡　例 ○ ：調査時点 ：継続調査 ：報告 ：継続して調査し、原則として予測した事項及び予測条件の状況の調査終了後に報告するが、必要に応じて継続中にも報告を行う。

年・月
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

基盤整備工事

工
事
工
程

住宅棟（板状）

準備・仮設工事

基礎工事

山留工事

掘削工事

地下躯体工事

地上躯体工事

仕上・設備工事

盛土・外構工事

仮設工作物・宿泊施設内装工事（未定）

住宅棟（超高層タワー）

準備・仮設工事

山留工事

基礎工事

掘削工事

地下躯体工事

地上躯体工事

仕上・設備工事

盛土・外構工事

商業棟

準備・仮設工事

基礎工事

山留工事

掘削工事

地下躯体工事

地上躯体工事

仕上・設備工事

盛土・外構工事

工事の完了後

工事の施行中

日　影 工事の完了後

騒音・振動 工事の施行中

電波障害
工事の完了後

風環境 工事の完了後

土壌汚染

史跡・文化財

報告書提出時期

景　観 工事の完了後

調
査
時
期
及
び
報
告
書
提
出
時
期

大気汚染

基礎工事、山留工事、掘削工事、地下躯体工事、その他工事の進捗により調査

基礎工事、山留工事、掘削工事、地下躯体工事、その他工事の進捗により調査




