環境影響評価の手続等の状況

1) 環境影響評価の手続の状況

環境影響評価の手続の状況は、表 1 に示すとおりである。

表 1 環境影響評価の手続の状況

環境影響評価の手続	手続年月	備 考
環境影響評価書	平成10年 9 月	—
事後調査計画書	平成14年12月	—
着工届	平成14年12月	—
事後調査報告書(工事の施行中その 1)	平成18年 1 月	調査項目：地形・地質及び史跡・文化財
事後調査報告書(工事の施行中その 2)	平成18年 8 月	調査項目：騒音及び振動
事後調査報告書(工事の施行中その 3)	平成20年 3 月	調査項目：環境保全のための措置の実施状況
変更届	平成22年 9 月	変更内容 ・工事期間の変更 ・供用予定時期の変更 ・計画交通量の変更
変更届	平成29年10月	変更内容 ・事業者の変更
変更届	令和元年 8 月	変更内容 ・事業者の変更

2) 許認可の状況

許認可の状況は、表 2 に示すとおりである。

表 2 許認可の状況

許認可の手続	許認可の年月	備 考
都市計画の決定	平成10年10月	都市計画法第18条
市道の認定	平成14年 4 月	八王子市美山町1185番 1 地先～1308番 2 地先
市道の区域変更	平成14年 8 月	八王子市美山町1184番 1 地先～1311番 1 地先
市道の認定	平成28年 1 月	八王子市西寺方町1065番 1 地先～美山町1212番16地先
市道の区域変更	平成28年 5 月	八王子市西寺方町1065番 1 地先～美山町1212番16地先

3) 工事の進捗状況

本事業は平成14年12月に着工届を提出し、平成14年度から 1 工区の工事を開始し、平成20年3月に 1 工区の供用を開始した。

平成30年度に 2 工区の工事を開始し、橋梁部の準備工、基礎杭工、掘削工、躯体工を実施した。現在、2 工区を施工中であり、3 工区～7 工区での工事は着手していない。